CASA DO ARQUITETO

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

Objeto: REFORMA SEDE CASA DO ARQUITETO

DISCRIMINACAO

PERIODO DE EXECUCAO (SEMANAS)

ITEM VALOR TOTAL

DO SERVICO SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8 SEMANA 9 SEMANA 10 TOTAL

1 [Instalagédo granitos| R$ 4.734,56 43,99% 19,97% 36,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
R$ 2.082,88 R$ 945,28 R$ 1.706,40 R$ 4.734,56

2 |Vidros temperados| R$17.284,73 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% _ 0,00% 0,00% 30,00% 100,00%
R$ 6.913,89 R$ 5.185,41 R$ 0,00 R$ 5.185,43 R$ 17.284,73

3 Alvenaria R$ 1.689,70 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
R$ 844,85 R$ 844,85 R$ 1.689,70

4 Pintura R$ 15.758,54 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 40,00% 0,00% 100,00%
R$ 3.151,70 R$ 3.151,70 R$ 3.151,70 R$ 6.303,44 R$ 15.758,54

5 |Rebaixamento teto| R$ 1.139,40 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
R$ 569,70 R$ 569,70 R$ 1.139,40

6 Luminarias R$ 22.018,01 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 100,00%
R$ 7.339,33 R$ 7.339,33 R$ 7.339,33 R$ 22.017,99

bortas em madeira I I
7 R$ 1.605,12 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
/ maganetas
R$ 802,56 R$ 802,56 R$ 1.605,12
reabamento [ T ]

8 elétricos R$ 2.430,26 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 100,00%
R$ 1.215,13 R$ 1.215,13 R$ 2.430,26

9 Lougas sanitarias R$ 2.910,32 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
R$ 1.455,16 R$ 1.455,16 R$ 2.910,32
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Torneiras/regist
10 of nelllnfz t'aeigls oS R$ 1.120,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%
R$ 1.120,00 R$ 1.120,00
11 s, espelhos, R$ 3.572.00 23,80% 0,00% 0,00% 52,41% 0,00% 23,80% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
comunicacao '
visual interna R$ 850,00 R$ 1.872,00 R$ 850,00 R$ 0,00 R$ 3.572,00
12 Fachada R$ 69.848,37 20,10% 0,93% 16,13% 4,19% 0,00% 19,17% 16,13% 4,19% 0,00% 19,17% 100,00%
R$ 14.037,97 R$ 646,10 R$ 11.266,00 R$ 2.924,77 R$ 13.391,87 R$ 11.266,00 R$ 2.924,77 R$ 13.390,89 R$ 69.848,37
13 Area externa R$ 32.347,28 0,00% 0,00% 16,64% 9,97% 11,45% 16,62% 7,28% 9,97% 16,62% 11,45% 100,00%
R$ 5.381,23 R$ 3.225,60 R$ 3.702,18 R$ 5.377,00 R$ 2.356,48 R$ 3.225,60 R$ 5.377,00 R$ 3.702,19 R$ 32.347,28
14 Limpeza geral R$ 1.511,90 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
R$ 1.511,90 R$ 1.511,90
VALORES MENSAIS RS 177.970 19 32.638,62 3.808,49 19.808,79 9.237,50| 16.226,92| 22.770,57| 20.151,90( 10.517,20( 11.680,44| 31.129,74 TOTAL PG
VALORES ACUMULADOS T 32.638,62 36447,11 56255,90 65493,40 81720,32 104490,89 124642,79 135159,99 146840,43| 177970,17] R$ 177.970,17




