
SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8 SEMANA 9 SEMANA 10 TOTAL

43,99% 19,97% 36,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 2.082,88 R$ 945,28 R$ 1.706,40 R$ 4.734,56

40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 100,00%

R$ 6.913,89 R$ 5.185,41 R$ 0,00 R$ 5.185,43 R$ 17.284,73

 

50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 844,85 R$ 844,85 R$ 1.689,70

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 40,00% 0,00% 100,00%

R$ 3.151,70 R$ 3.151,70 R$ 3.151,70 R$ 6.303,44 R$ 15.758,54

50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 569,70 R$ 569,70 R$ 1.139,40

33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 100,00%

R$ 7.339,33 R$ 7.339,33 R$ 7.339,33 R$ 22.017,99

0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 802,56 R$ 802,56 R$ 1.605,12

0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 1.215,13 R$ 1.215,13 R$ 2.430,26

0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 1.455,16 R$ 1.455,16 R$ 2.910,32

CASA DO ARQUITETO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

 Objeto: REFORMA SEDE CASA DO ARQUITETO 

PERÍODO DE EXECUÇÃO (SEMANAS)
VALOR TOTALITEM

 DISCRIMINAÇÃO 

DO SERVIÇO 

5 Rebaixamento teto R$ 1.139,40

8
Acabamentos 

elétricos
R$ 2.430,26

9 Louças sanitárias R$ 2.910,32

1 Instalação granitos R$ 4.734,56

2 Vidros temperados R$ 17.284,73

3 Alvenaria R$ 1.689,70

4 Pintura R$ 15.758,54

6 Luminárias R$ 22.018,01

7
Portas em madeira 

/ maçanetas
R$ 1.605,12



SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8 SEMANA 9 SEMANA 10 TOTAL

CASA DO ARQUITETO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

 Objeto: REFORMA SEDE CASA DO ARQUITETO 

PERÍODO DE EXECUÇÃO (SEMANAS)
VALOR TOTALITEM

 DISCRIMINAÇÃO 

DO SERVIÇO 

1 Instalação granitos R$ 4.734,56 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

R$ 1.120,00 R$ 1.120,00

23,80% 0,00% 0,00% 52,41% 0,00% 23,80% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 850,00 R$ 1.872,00 R$ 850,00 R$ 0,00 R$ 3.572,00

20,10% 0,93% 16,13% 4,19% 0,00% 19,17% 16,13% 4,19% 0,00% 19,17% 100,00%

R$ 14.037,97 R$ 646,10 R$ 11.266,00 R$ 2.924,77 R$ 13.391,87 R$ 11.266,00 R$ 2.924,77 R$ 13.390,89 R$ 69.848,37

3.024,75              3.034,75            

0,00% 0,00% 16,64% 9,97% 11,45% 16,62% 7,28% 9,97% 16,62% 11,45% 100,00%

R$ 5.381,23 R$ 3.225,60 R$ 3.702,18 R$ 5.377,00 R$ 2.356,48 R$ 3.225,60 R$ 5.377,00 R$ 3.702,19 R$ 32.347,28

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

R$ 1.511,90 R$ 1.511,90

32.638,62 3.808,49 19.808,79 9.237,50 16.226,92 22.770,57 20.151,90 10.517,20 11.680,44 31.129,74 TOTAL PG

32.638,62 36447,11 56255,90 65493,40 81720,32 104490,89 124642,79 135159,99 146840,43 177970,17 R$ 177.970,17

R$ 177.970,19
VALORES MENSAIS

VALORES ACUMULADOS

11

14 Limpeza geral R$ 1.511,90

Diversos(plotagen

s, espelhos, 

comunicação 

visual interna

R$ 3.572,00

10
Torneiras/registros

/metais
R$ 1.120,00

12 Fachada R$ 69.848,37

13 Área externa R$ 32.347,28


